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Diferentes Nombres

Diagramas Tiempo Locacion

Método de Programacion Lineal
Cadenas de Tiempo

Lineas de Balance

Carta de Marcha

Diagrama Francés

Grafico Tiempo Camino
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Programacion Hoy

Network Diagram (Malla)
Actividades en cajas
Secuencia logica y calculo de RC
Buena visibilidad de dependencias
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Programacion Hoy maniernational 2

2. Diagrama de Gantt
Anade el eje del tiempo
Cada actividad en una linea
Hoja de calculo para detalles

Buena visibilidad de dependencias (CPM)
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Programacion Hoy mmﬁmm;#)

2. Diagrama de Gantt (Limitaciones)
— No hay relacidn con la locacion (eje de d 3
— En proyectos grandes:

e  Confusos
Impresion en muchas hojas
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Para muchos proyectos de infraestructura el GANTT no
es suficiente.
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Tuberias Rieles de Tren Carreteras Tuneles Puentes Lineas de Transmision




Programacion Hoy mmﬁmm;ﬂ

3. Diagramas Tiempo-Locacion

Existen actividades lineales repetitivas en el mismo
lugar (*)

Hay trabajo en diferentes lugares que se ejecutan
en simultaneo (*)

El trabajo se hace en diferentes direcciones (")




Diagramas Tiempo-Locacion mm.w.gﬁﬂ{'m?
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- El diagrama Tiempo-Locacion
muestra como el diagrama Gantt:

*Fecha de Inicio y Fin de la actividad
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Diagramas Tiempo-Locacion mm.w.gﬁﬂ.{'m?

Adicionalmente al Gantt, el
diagrama Tiempo-Locacién
muestra:

*Inicio y Fin de la Locacion de la
actividad
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Adicionalmente al diagrama Gantt, el
diagrama Locacion-Tiempo muestra:
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Fab 2014

G [ *Combinado con el plano de sitio y
locacidones importantes, produce una
referencia directa del programa con la
locacidn de la actividad.
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Diagramas Tiempo-Locacion mm.ﬂﬂﬁ,ﬂ..{'m?

K36 (1+200) I B3 (2+100) ,#'Pﬁm
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Adicionalmente al diagrama Gantt, el
| diagrama Locacion-Tiempo muestra:

La direccion del trabajo de la
actividad.
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Diagramas Tiempo-Locacion mﬂlfﬂ.ﬁﬂiﬁ?ﬁm?
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Adicionalmente al diagrama Gantt, el
diagrama Locacion-Tiempo muestra:

La velocidad del trabajo de |la
actividad.
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Diagramas Tiempo-Locacion mm.w.gﬁﬂ{'m?

K36 (1+200) I B3 (2+100) [Pfinz
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! Adicionalmente al diagrama Gantt, el
_ diagrama Locacién-Tiempo muestra:

Fo d

*Conflictos y cruces entre actividades.
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Diagramas Tiempo-Locacion mm.ﬂﬂﬁ,ﬂ..{'m?
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Adicionalmente al diagrama Gantt, el
diagrama Locacion-Tiempo muestra:

*Posibilidades para solucionar los
conflictos/cruces, ej: cambiando la
direccién de las actividades.
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CPM vs Diagrama L-T ity
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06-5270  Haul and Sting 22-0ud-10 14-Sep-10 | Haul and Sting
06-5280 | Bending 24-Jui-10 16-5ep-10 ] Bending
Welding - Manual 27-Jul-10 17-Sep-10 1 Welding - Marwual
Coatiig 25-Jul-10 21-Sep-1(0 ] Coating
I:Il:n 5520 Ditchingftrenching 30-Jud10 22-Sep-10 1 Ditching/trenching
06-5330 | Lowern 31-Jul-10 22-Sep-10 ] Lower-in
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Diagrama L-T o

Posible solucidn visible

Emvisnmental Restriction
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Diagra ne L-T Internatmnj

Riesgos por Clima
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TILOS is a project management system

Utiliza técnicas y métodos comunes de planificacion de proyectos,
mejorados por modelos y herramientas para planificar actividades a través
del eje de distancia.
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Atributos de actividad:
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Atributos de actividad:

- Nombre y anotaciones
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Atributos de actividad:

- Nombre y anotaciones

- Task-ID
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Atributos de actividad:

- Nombre y anotaciones

- Task-ID

- Fin e Inicio, duracion, calendario
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Atributos de actividad:

- Nombre y anotaciones

- Task-ID

- Fin e Inicio, duracion, calendario

- Fin e Inicio de coordenadas
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Atributos de actividad:
- Nombre y anotaciones
- Task-ID

- Fin e Inicio, duracion, calendario
- Fin e Inicio de coordenadas

- Atributos de linea
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Atributos de actividad:
- Nombre y anotaciones
- Task-1D
- Fin e Inicio, duracion, calendario
- Fin e Inicio de coordenadas

- Atributos de linea
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-
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- Calculo de Tarea
> Duracion = Cantidad* Ratio
> Cantidad= Distancia * factor
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Atributos de actividad:
- Nombre y anotaciones
- Task-ID

- Fin e Inicio, duracion, calendario
- Fin e Inicio de coordenadas

- Atributos de linea
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- Calculo de Tarea
> Duracion = Cantidad* Ratio
> Cantidad= Distancia * factor
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- Recursos (libreria)
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Atributos de actividad:
- Nombre y anotaciones
- Task-ID

- Fin e Inicio, duracion, calendario
- Fin e Inicio de coordenadas

- Atributos de linea

-
-
N
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- Calculo de Tarea
> Duracion = Cantidad* Ratio
> Cantidad= Distancia * factor

15.08.2015

- Recursos (libreria)

- WBS y categorias
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- Relaciones de Tareas (F-S, S-S, F-F, ...)
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- Relaciones de Tareas (F-S, S-S, F-F, ...)

- Lags de Tiempo y Restricciones
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Links
- Relaciones de Tareas (F-S, S-S, F-F, ...)

- Lags de Tiempo y Restricciones

- Lags de distancia
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Links
- Relaciones de Tareas (F-S, S-S, F-F, ...)

- Lags de Tiempo y Restricciones

- Lags de distancia

- CPM Re-schedule
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TILOS is a graphical tool

Utiliza técnicas y métodos simples de edicion de graficos

- Edicion y creacion grafica de tareas

- Vistas (Layouts)

- Capas (Layers)

- WYSIWYG (What You See Is What You Get)
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Sistema de Celdas

- 1 celda muestra el
proyecto con las tareas
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Sistema de Celdas

- 1 celda muestra el
proyecto con las tareas

- Adicién de columna:
Escala de Tiempo
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Sistema de Celdas

- 1 celda muestra el
proyecto con las tareas

- Adicién de columna:
Escala de Tiempo

- Adicion de columna:
Escala de Distancia
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Mejora del
Sistema de Celdas

- Afladimos 2 filas arriba y
2 columnas a la derecha
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Figurasy
DIETIEINED
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Figurasy
DIETIEINED

- Plano de Sitio
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Figurasy
DIETIEINED

- Plano de Sitio

- Diagramas de datos
referidos a la distancia
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7iL0S [

Diagramas

| Brvatin

Where do you want
to build today? - Plano de Sitio

Co81 and Inooime Cash Flow

- Diagramas de datos
referidos a la Distancia

Watire Cpetmbr

Fxir s

- Diagramas de datos
referidos a Tiempo

120,033 S Cost
148 5657 | Sum Incomes
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Figurasy
DIETIEINED
- Diagramas de datos
referidos a la Distancia
- Diagramas de datos
referidos a Tiempo

- Plano de Sitio
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South tunnel

e[ c E [z00

Saoil classifiction BE1
Sail classifiction GEL
Distance

L Insisllation

Wader draw down

B e e e R e e ] R A

13,081 m per day Tunned driving ( 2 2his)

e

14,551 m per diay

4

Tunnel lining

%
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onnector

neector
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Project: Demo Project
Printed: 20M0.12.27
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Ejemplos mm,w.gﬁml

Bar line title Start date | Duration| End date 34 35 36
17 24 31

Clearing 03.08.2009 28.08.2009 o Clearing

Top soil stripping | 13.08.2009 02.09.2009 # Top|soil strippjng
Top soil stripping | 02.09.2009 11.09.2009 F Top soil stfipping
Soil removal 21.08.2009 16.09.2009 m Sail [removal

~4=d  Soil installation | 21.08.2009 16.09.2009 Msﬁ”iﬂsm”ﬂﬂﬂ
@ 5ol removal | 21.08.2009 16.09.2009 (R Soil|emoval

E-+= Bridge 14.08.2009 09.09.2009 I -] Brdge

@ Fgundation 14.08.2009 19.08.2009 ndation
19.08.2009 01.09.2009
10 01.09.2009 09.09.2009
" Trench opening | 16.09.2009 01.10.2009 - nch openjng
12 | Pipe laying 17.09.2009 02.10.2009 ipe layin
13 | Trench opening | 02.10.2009 09.10.2009 Irench op

14 [ Pipe laying 05.10.2009 12.10.2009 m Pipe lay]

Project: Demo Project -
Printed: 2010.12.27 l 'Los
N

Printed with TILOS T
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Top soil stripping
Top soil stripping
Soil remaovwal

Soil installation
Trench opening
Pipe laying
Trench opening

(I ( Clearing

Lol Insiallaton
20 R
e BT b

Project: Demo Project
Printed: 20410.12.27
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Ejemplos mm,w.gﬁml

Bar line title Start date | Duration| End date 34 35 36
17 24 31

Clearing 03.08.2009 28.08.2009 o Clearing

Top soil stripping | 13.08.2009 02.09.2009 # Top|soil strippjng
Top soil stripping | 02.09.2009 11.09.2009 F Top soil stfipping
Soil removal 21.08.2009 16.09.2009 m Sail [removal

~4=d  Soil installation | 21.08.2009 16.09.2009 Msﬁ”iﬂsm”ﬂﬂﬂ
@ 5ol removal | 21.08.2009 16.09.2009 (R Soil|emoval

E-+= Bridge 14.08.2009 09.09.2009 I -] Brdge

@ Fgundation 14.08.2009 19.08.2009 ndation
19.08.2009 01.09.2009
10 01.09.2009 09.09.2009
" Trench opening | 16.09.2009 01.10.2009 - nch openjng
12 | Pipe laying 17.09.2009 02.10.2009 ipe layin
13 | Trench opening | 02.10.2009 09.10.2009 Irench op

14 [ Pipe laying 05.10.2009 12.10.2009 m Pipe lay]

Project: Demo Project -
Printed: 2010.12.27 l 'Los
N

Printed with TILOS T




